Progetto Smart&Eco

Il primo percorso partecipato relativo all'Agenda Digitale Locale
dei comuni dell'Unione Valle del Savio

Le fasi del progetto

Fase 1 Progettazione preliminare

- Incontro preliminare per programmazione di dettaglio (approfondimento aree di intervento, Smart City, stakeholder principali e secondari, ...);
- Stesura progetto di dettaglio;
- Presentazione della proposta alla "cabina di regia" per verifica sui contenuti di progetto e coinvolgimento attivo di tutti gli attori.

OUTPUT: Stesura definitiva progetto di dettaglio

Fase 2 Mappatura stakeholder

- Supporto all'individuazione degli stakeholder strategici individuando quelli maggiormente significativi in relazione alla pianificazione strategica.
- Individuazione nel territorio dell'unione Valle del Savio di aziende di, associazioni, enti governativi, portatori di interesse rispetto all'Agenda Digitale, sui temi dell'innovazione tecnologica e funzionale. Saranno individuati sia i soggetti fornitori dei servizi/prodotti che i possibili utenti/utilizzatori, così da fare emergere i bisogni e le risorse sui quali impostare la successiva fase di ideazione

OUTPUT: Elenco completo stakeholder e individuazione - insieme alla cabina di regia - di quelli principali da intervistare nella Fase 3 (max 30). Mappa di correlazione tra stakeholder individuati e obiettivi del DUP dell'Unione.

Fase 3 Scenario building: bisogni e risorse

- Interviste "one to one" con gli stakeholder (modalità on line)
    - Progettazione delle interviste per individuare attività, idee oltre che esigenze specifiche sul tema oggetto di indagine
    - Presa appuntamento (mail + telefono) e conduzione delle interviste
    - Raccolta dei dati e analisi aggregata di quanto emerso
- Preparazione report per la definizione dello scenario attuale
- Redazione <u>elenco dei progetti da esplorare</u> e dei principali bisogni emersi sui quali poter lavorare nell'ambito dell'Agenda Digitale;
- Stima dell'impatto possibile dei progetti possibili sul Valore Pubblico
- Riconduzione di ogni progetto presente nell'elenco dei progetti da esplorare alla/e finalità di "Valore Pubblico" perseguite dall'Unione al fine di fornire informazioni utili per la scelta dei tre progetti sui quali attivare il processo di co-progettazione con gli stakeholder.

- individuazione - insieme alla cabina di regia - di max 3 progetti che saranno approfonditi nella successiva fase. La selezione avverrà in base a parametri strategici per il territorio ed economici come ad esempio valutazione impatto sull'utente/utilizzatore rispetto a costi/complessità di realizzazione

OUTPUT: mappa di correlazione tra progetti e obiettivi del DUP e stima di primi possibili indicatori di impatto sul Valore Pubblico per ciascun progetto dell'elenco Individuazione di tre progetti da approfondire nella fase successiva.

Fase 4 Ideazione e co-progettazione

- Laboratori di co-progettazione (modalità on-line)
    - Individuazione partecipanti, scelti tra gli stakeholder individuati nella Fase 2 per competenze specifiche e interesse rispetto all'oggetto del laboratorio, per un max di 10 persone
    - Gli stakeholder coinvolti collaborano all'ideazione e strutturazione delle schede relative ai 3 progetti da realizzare nell'ambito dell'Agenda Digitale dell'Unione Valle Savio
    - Progettazione dei 3 laboratori, uno per ogni idea scelta, organizzati in mini percorsi di 3 incontri di 2 ore ciascuno
    - Conduzione laboratori, strutturati come momenti operativi e non consultivi, nei quali i partecipanti saranno coinvolti nella realizzazione di schede di dettaglio per il progetto oggetto di indagine.

OUTPUT: Redazione di una scheda per ciascuno dei 3 progetti con il dettaglio di chi, cosa, dove, come, quando, vantaggi, budget di massima; successiva presentazione alla cabina di regia

Fase 5 Verifica aderenza ai bisogni e priorità

- Focus group con potenziali utenti e utilizzatori (modalità on line)
- Individuazione 10/15 potenziali utenti/utilizzatori [cittadini, aziende del territorio, associazioni, ...] per ciascuno dei 3 progetti
- Organizzazione di 3 incontri di 2 ore ciascuno a scopo consultivo per analizzare i progetti emersi in termini di gradimento, corrispondenza ai bisogni, possibili modifiche da apportare, priorità di intervento

OUTPUT: Redazione analisi di gradimento, corrispondenza ai bisogni e priorità di intervento e presentazione a cabina di regia.

Fase 6 Cruscotto di misurazione

- Realizzazione cruscotto di misurazione e monitoraggio dell'attuazione e del Valore Pubblico dei tre progetti

OUTPUT per ciascuno dei tre progetti:

- indicatori di monitoraggio della realizzazione del progetto
- tavola dei flussi economici: grafico che mette in relazione i flussi di spesa con gli eventuali flussi di entrata ed i flussi economici generati sul territorio;

- indicatori di misurazione del Valore Pubblico in termini di efficacia sociale e benessere generati (indicatori verificati anche in relazione alla effettiva possibilità di rilevazione tempestiva del dato).

Fase 7 Consegna schede di azioni con studi di pre-fattibilità

- Elaborazione e stesura schede definitive
- Intervento finale di presentazione generale del percorso di co-progettazione, delle schede realizzate, dell'impatto dei progetti sull'azione pubblica, della mappa di correlazione tra progetti e obiettivi del DUP, indicatori di monitoraggio, flussi economici.