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FAQ N. 02 — RISPOSTE Al CHIARIMENTI

D1 Come riportato nel programma esecutivo dei lavori la realizzazione di tutte le strutture in acciaio e
i vari consolidamenti all'interno dei tre piani devono avvenire nella prima estate. Cid comporta che I'area di
cantiere nella fase estiva si estenda all'intero complesso scolastico € non solo al blocco A come indicato nel
CSA. Si chiede pertanto se ¢ possibile, nei soli periodi estivi, procedere con l'occupazmne integrale del
fabbricato.

RI A causa di un errore materiale nell’ambito della predisposizione del cronoprogramma e della
relativa tempistica purtroppo tutte le lavorazioni previste per il corpo A, durante la prima estate, non sono
state ripetute anche per il corpo B nella seconda estate, cosi come ovviamente si evince da tutti gli elaborati
di progetto.

Viceversa allo stesso modo nel cronoprogramma tutte le lavorazioni previste nel Corpo B, nella
seconda estate, non sono state riportate anche per il Corpo A nella prima estate, cosi come risulta evincersi
palesemente dalla documentazione di gara.

A tal fine si allega il nuovo cronoprogramma corretto.

Pertanto in merito all’area di cantiere la stessa sara comunque consegnata cosi come plewsto ed
indicato nelle planimetrie allegate al PSC ai fini dell’organizzazione dei lavori, cosi come previsto nel
progetto per i rispettivi Corpi “A” (lavori strutturali ed interni prima estate) e “B” (lavori strutturali ed interni
seconda estate).

L'occupazione integrale del fabbricato, a pax’te P'utilizzo dei soli spazi interni, verra ammessa per il
corpo “B” (nel caso dei lavori interni sul Corpo “A” durante la prima estate) e viceversa per il Corpo “A”
(nel caso dei lavori interni sul Corpo “B” durante la seconda estate) esclusivamente per il trasferimento
temporaneo della mobilia e attrezzatura presente all’interno del Corpo su cui i lavori verranno eseguiti,
previa adeguata protezione alla polvere di tutte le attrezzature e gli arredi presenti e di tutti gli ambienti non
oggetto delle lavorazioni. In ogni caso sara a totale responsabilita e onere dell’impresa esecutrice
!’organizzazione ed i costi relativi a tutta la movimentazione ed i traslochi necessari per poter ripristinare
tutti gli spazi, gli ambienti ¢ gli arredi nelle condizioni originarie, nei tempi congrui ai fini di dare corso
_ all’inizio delle attivita scolastiche.

D2 Nel perfetto rispetto delle scadenze riportate e dell'attivita scolastica € possibile modificare la
~ cronologia delle lavorazioni da eseguire nelle quattro fasi di cantiere?

R2 Nel perfetto rispetto delle scadenze riportate nei documenti di gara e dell’attivitd scolastica, &
- possibile modificare la cronologia delle lavorazioni da eseguire nelle quattro fasi di cantiere in relazione ai
principi di miglioramento indicati e riportati nel disciplinare di gara in merito al citato Criterio C.



D3 In merito al miglioramento dei requisiti acustici degli infissi superiore a Rw= 48 dB da giustificare
con opportune certificazioni rilasciate da istituti/laboratori emerge che non esistano infissi in commercio che
rispettano il limite proposto. Vi chiediamo la possibilita di derogare da tale limite in quanto si potrebbe
arrivare al massimo ad un abbattimento acustico Rw=45 dB. :

R3 L’indice di valutazione del potere fonoisolante minimo obbligatorio pari a Rw= 48 dB ¢ da
- intendersi riferito al solo vetrocamera e non al telaio dell’infisso, come erroneamente riportato negli elaborati
di gara. 7

Senza limitare tutti i possibili miglioramenti possibili che I’attuale tecnologia in commercio pud
permettere, si conferma che il limite obbligatorio minimo richiesto all’indice di valutazione del potere
-fonoisolante all’intero infisso ‘dovra comunque essere pari Rw= 45 dB, da giustificare con oppontune
certificazioni rilasciate da istituti/laboratori.

D4 11 progetto prevede l'impiego di tappaxelle in alluminio coibentate avvolgibili in cassonetti
interni. E’ possibile prevedere sistemi oscuranti in alluminio non avvolgibili ma impacchettabili all'interno di
un cassonetto a scomparsa posto nel cappotto, il tutto al fine di ottimizzare il ponte termico tramite la
soppressione dei cassonem interni che, anche se coibentati, comportano ponti termici rilevanti.

R4 Esclusivamente al fine di ottimizzare il ponte termico verra ammessa la soppressione dei
cassonetti interni esistenti esclusivamente nel caso in cui le tapparelle in alluminio coibentate vengano
integralmente sostituite (su tutti i piani) da sistemi oscuranti in alluminio non avvolgibili ma impacchettabili,
del tipo Griesser Metalunic o similari per tecnologia e prestazioni, totalmente elettrificate.

Eventuali proposte di oscuranti esterni proposta dalla ditta in sede di gara diversi per prestazioni ¢ non
similari alla tipologia sopra citata in caso di aggiudicazione la ditta sard comunque tenuta a fornire quanto
richiesto per tipologia, materiali e prestazioni con il presente chiarimento.

D5 le pareti da trattare con termocappotto sono relative ai piani superiori. Nel progetto tutte le pareti
dal piano vengono trattate con una parete isolata (stiferite e lana di roccia) rivestita in fibrocemento, non si
tratta, pertanto, di un sistema a cappotto. a tal proposito chiediamo se la miglioria di aumentare lo spessore
del termocappotto debba riferirsi esclusivamente alle pareti dl piano primo escludendo, pertanto, quelle del
plano terra in quanto non oggetto di apphcazmne del termo cappotto.

R5 La miglioria di aumentare lo spessore del termocappotto si riferisce esclusivamente al solo
sistema verticale a cappotto (certificato) e non alla coibentazione delle controparetti in fibrocemento o alla
coibentazione a soffitto dell’intradosso del piano terra. :

Si precisa che, per quanto risposto al -quesito n.1, si & proceduto alla sostituzione dei file contenenti elaborati
progettuali, resi disponibili nelle modalita di cui al paxagiafo VI1I del bando di gara, di seguito indicati :

Elem S Egidio PSC R5_0 05 _11_18 completo (contenente il piano di sicurezza e coordinamento)
con il file denominato: “Elem S Egidio PSCR5_105 11 18 completo ;

S Egidio crono R5_0 05 11_18 (contenente il cronoprogramma) con il file denominato: S Egidio crono
R5 105 11 18 completo”.
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